
Tâche
Personne en charge
Année 1 :
Année 2 :
Année 3 :
Année 4:
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48
G. Bonnet (Marge)
J. Velcin (Eric)
A. Chautemps (BNF)
T1
Tâche 1 : Coordination du projet
Recrutements
R1
R2
R3
R4
Livrables
L1 : accord de consortium
L1
L2 : rapports d'activités et relevés financiers
L2
L2
L2
L3 : rapport d'activité final
L3
Workshops
W
W
T2
Tâche 2 : Corpus et collecte de données
C. Côte (Marge)
Doctorant Marge
Doctorant Marge
IGR Marge
IGR Marge
Livrable 1 : résultat enquête publics
L1
Livrable 2 : Collecte et première taxonomie
L2
T3
Tâche 3 : Indexation et lac de données
J. Darmont (Eric)
Doctorant Marge
Doctorant Marge
IGR Eric
IGR Eric
Livrables
L1 : publication du premier jeu de métadonnées
L1
L2 : système de stockage des données
L2
L3: modèle de métadonnées en (hyper)graphe
L3
L4 : système de stockage du jeu de métadonnées V1
L4
L5 : système de stockage du jeu de métadonnées V2
L5
T4
Tâche 4 : Fouille de données pour les réseaux complexes
J. Velcin (Eric)
Doctorant Eric
Doctorant Eric
Livrable 1: revue de la littérature
L1
Livrable 2: algorithme de clustering
L2
Livrable 3: algorithme de modélisation thématique
L3
Livrable 4: jeu de métadonnées
L4
L4
Stagiaire Eric 1
Stagiaire 1
Stagiaire Eric 2
Stagiaire 2
T5
Tâche 5 : Dissémination et exploitation des résultats
A. Pantel (Marge)
Livrable 1 : site web public
L1
Livrable 2:Boité à outils narratologiques
L2
Livrable 3:Kit pédagogique "création littéraire en ligne"
L3
Livrable 4: Manuel de cartographie du Web littéraire
L4
Livrable 5:Missions de transmission et formation auprès des usagers
L5
Livrable 6: Organisation d'un colloque international
L6
Livrable 7: Publication d'un ouvrage bilan
L7
Stagiaire Marge 1
Stagiaire 1
Stagiaire Marge 2
Stagiaire 2